




















Projectvoortgangsrapportage t.b.v. stuurgroep Electronische Dienstverlening









Datum: 31-3-2012

Project verloopt niet of planning	
Project heeft een kritisch tijdsfad	
Project verloopt geheel of planning.	

Nr	i-NUP bouwsteen	Status	PG-lid	Jr gereed	Resultaat	Toelichting / knelpunt / risico	Actie / beslispunt stuurgroep	Besluit stuurgroep
1	Webside / intranet / raadsnet / webrichtlijnen		A. Geus	2015	De i-NUP bouwsteen is dat de gemeentelijke webside eind 2012 voldoet aan de minimale eisen van Webrichtlijnen en per 1 januari 2015 volledig aan de Webrichtlijnen. Daarnaast zijn ook de upgrade (en in 2015 vernieuwing) van de webside, de implementatie van raadsnet en de vernieuwing van intranet binnen deze bouwsteen opgenomen.	Geen bijzonderheden.	n.v.t.	n.v.t.
3	MijnOverheid / toename gebruik berichtenbox		O. Renders	n.n.b.	Het volume van het gebruik van de berichtenbox MijnOverheid neemt toe en bereikt een significante omvang.	In de komende periode dient het resultaat van deze i-NUP bouwsteen te worden geobjectiveerd. Vervolgens dient een mijlpalenplanning te worden opgesteld dit resultaat te behalen.	n.v.t.	n.v.t.
5	Antwoord@ / aansluiting 14-netnummer		E. de Laat	2014	Aangesloten op het 14+netnummer.	Geen bijzonderheden.	n.v.t.	n.v.t.
6	Antwoord@ / aansluiting contentvoorziening		E. de Laat	2011	Aangesloten als gebruiker en als leverancier van informatie op de contentvoorziening van Antwoord@.	De voortgang van dit project is gerelateerd aan de implementatie van de KCC-applicatie en het digitaal loket (zie ook project 21. KCC/e-formulieren). Dit proces is enigszins vertraagd, waardoor nu wordt uitgegaan van afronding van deze bouwsteen in juni 2012.	n.v.t.	n.v.t.
7	eHerkenning burgers en bedrijven		O. Renders	2012	Aangesloten op eHerkenning. Alle eigen middelen voor het identificeren en autoriseren van burgers en bedrijven zijn uitgefaseerd.	De geplande activiteiten worden uitgevoerd in de 1e helft van 2012. Afstemming heeft plaatsgevonden met team ICT.	n.v.t.	n.v.t.
8	NHR		O. Renders	2014	Aangesloten op en gebruik maken van het Nieuw Handelsregister (NHR) voor 1 juli 2014.	De gemeente Waalwijk is al aangesloten op het NHR, maar hiervan wordt verder nog geen gebruik gemaakt. Het gebruik is afhankelijk van de gemeentelijke invoering van de basisadministraties.	n.v.t.	n.v.t.
9	Antwoord@ voor bedrijven (AvB)		O. Renders	n.n.b.	De gemeente zet AvB in voor dienstverlening aan bedrijven en neemt daarbij de (open) standaarden van AvB in acht.	In de dienstverleningsvisie bedrijven zijn actiepunten opgenomen in het kader van AvB. De dienstverleningsvisie bedrijven is afgerond en na besluitvorming zal een mijlpalenplanning worden opgesteld.	n.v.t.	n.v.t.
11	BGT		I. Damen	2014	Voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).	In de komende periode dient een keuze voor de aan te schaffen software te worden gemaakt. Vervolgens zal de ombouw van de kaart, het binnengemeentelijk gebruik en de aansluiting op de landelijke voorziening ultimo 2013 zijn gerealiseerd.	n.v.t.	n.v.t.
12	BLAU		J. Ubbels	2014	Voldoen aan de nog te formuleren wettelijke plicht Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU).	Met de ISD is contact opgenomen en informatie verschaft over deze i-NUP bouwsteen, die voor 1 januari 2015 moet zijn gerealiseerd. De ISD (Bert Hoep) heeft aangegeven deze ontwikkelingen te volgen en hierop te anticiperen.	n.v.t.	n.v.t.
13	BRO		I. Damen	2012	Voldoen aan de wettelijke plicht Basisregistratie Ondergrond (BRO); aangesloten in 2012.	De berichtgeving vanuit het Rijk wordt in de gaten gehouden, maar t.a.v. deze bouwsteen zijn nog geen concrete acties gepland.	n.v.t.	n.v.t.
14	Gebruik basisregistraties		M. Beckers	2015	Voldoen aan de wettelijke plicht om de basisregistraties te gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke gegevens, gemeente vraagt gegevens niet opnieuw uit.	Geen bijzonderheden.	n.v.t.	n.v.t.
16	BAG/WOZ - BRWOZ		J. de Kruijff	n.n.b.	De gemeente koppelt stapsgewijs de WOZ aan de BAG met als tussenresultaat dat bij de WOZ-beschikkingen (februari 2012) de gekoppelde BAG-identificatienummers beschikbaar zijn voor externe communicatie. Daarnaast is ook de ontwikkeling van de BRWOZ opgenomen bij deze i-NUP bouwsteen.	Het koppelvlak BAG - WOZ is nog niet operationeel (afhankelijk van leverancier software - Pink Roccade). Ook bij andere leveranciers werkt deze koppeling nog niet. De gekoppelde BAG-identificatienummers op de WOZ-beschikkingen 2012 zijn afhankelijk van de realisatie van het koppelvlak (niet duidelijk of dit tijdig gebeurt).	n.v.t.	n.v.t.

Nr	Gemeentelijke bouwsteen	Status	PG-lid	Jr gereed	Resultaat	Toelichting / knelpunt / risico	Actie / beslispunt stuurgroep	Besluit stuurgroep
21	KCC/e-formulieren		E. de Laat	2011	KCC beschikt over een informatiesysteem waarmee zij 80% van de vragen kunnen beantwoorden. Eveneens zijn e-formulieren beschikbaar voor klanten en KCC medewerkers.	De voortgang van dit project is gerelateerd aan de implementatie van de KCC-applicatie en het digitaal loket (zie ook project 21. KCC/e-formulieren). Dit proces is enigszins vertraagd, waardoor nu wordt uitgegaan van implementatie per 1 juli 2012.	n.v.t.	n.v.t.

Nr	i-NUP bouwsteen	Status	PG-lid	Jr gereed	Resultaat	Toelichting / knelpunt / risico	Actie / beslispunt stuurgroep	Besluit stuurgroep
22	DMS (Corsa case)		J. Ubbels	2012	Alle afdelingen werken uiteindelijk volledig digitaal met Corsa (Case).	Op basis van een uitgevoerde evaluatie in het najaar van 2011 is een aangepaste projectorganisatie doorgevoerd. In een nieuw opgesteld projectplan is een aangepaste planning opgesteld met implementatie van de digitale handtekening, de verkorte case, de digitale DT-advisering en aanpassing van de gebruiksschermen per 1 maart 2012.	n.v.t.	n.v.t.
24	mGBA		E. de Laat	2013	Als koplopergemeente is Waalwijk (realtime) aangesloten op de landelijke voorziening BRP via de burgerzakenmodules.	Geen bijzonderheden.	n.v.t.	n.v.t.
25	Midoffice (gegevensmagazijn en -makelaar)		J. Ubbels	2012	De belangrijkste applicaties in de gemeente moeten zijn aangesloten op de gegevensmakelaar.	Alle in het projectplan benoemde applicaties zijn nu gekoppeld (waaronder ook SBA), enkel de BAG applicatie (CGA) moet nu nog worden aangesloten. Leverancier Pink Roccade heeft aangegeven deze koppeling in de loop van 2012 gereed te krijgen. Dan kunnen deze werkzaamheden starten.	n.v.t.	n.v.t.
26	Herontwerp processen		H. Hegeman	n.n.b.	In meerjarenplan worden 23 processen geprioriteerd, die de komende jaren worden opgepakt/herontworpen.	Het plan van aanpak is vastgesteld en op basis van deze besluitvorming is een concrete uitvoeringsplanning gemaakt.	n.v.t.	n.v.t.
27	RNI		E. de Laat	2013	De gemeente Waalwijk is aangesloten op de basisregistratie niet ingezetenen	Geen bijzonderheden.	n.v.t.	n.v.t.
29	Zakensysteem/-magazijn		J. Ubbels	2012	In 2012 dient er een zakensysteem in de midoffice operationeel te zijn.	Geen bijzonderheden.	n.v.t.	n.v.t.

Nr	Gemeentelijke bouwsteen	Status	PG-lid	Jr gereed	Resultaat	Toelichting / knelpunt / risico	Actie / beslispunt stuurgroep	Besluit stuurgroep
2	MijnOverheid / aansluiting berichtenbox				Aangesloten op de berichtenbox van MijnOverheid.	Project is gerealiseerd/afgerond.		
4	MijnOverheid / aansluiting functionaliteit lopende zaken				Aangesloten op de functionaliteit lopende zaken van MijnOverheid.	Project is gerealiseerd/afgerond.		
10	BRP				Aangesloten op Basisregistratie Personen (BRP).	Project is gerealiseerd/afgerond.		
15	BAG/GBA				De gemeente gebruikt de BAG als bron voor adres- en gebouwgegevens in de processen, systemen en producten. Gemeente realiseert uiterlijk per 1 november 2011 de koppeling tussen BAG en GBA.	Project is gerealiseerd/afgerond.		
20	Standaardisatie				Gemeente maakt gebruik van de open standaarden (College Standaardisatie) en werkt hierbij volgens het principe "pas toe of leg uit". Bij aanbestedingen van software krijgt, bij gelijke geschiktheid, open source de voorkeur.	Project is gerealiseerd/afgerond.		
23	GMZ		E. de Laat	2011	Landelijke voorziening is beschikbaar om via een machtiging digitaal zaken te doen met de overheid.	Project is gerealiseerd/afgerond.		
28	Wabo		B. Verhagen	2011	Het tijdig en juist uitvoeren van de WABO door de gemeente Waalwijk volgens de wettelijke voorschriften.	Project is gerealiseerd/afgerond.		
30	BAG		B. Verhagen	2011	Aangesloten op de landelijke BAG-voorziening en voldaan aan de kwaliteitseisen conform de uitgevoerde audit (VROM-inspectie).	Project is gerealiseerd/afgerond.		